Znak Sprawy: RZI.26.3.2018 

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zwanego dalej „Inżynierem" w zakresie którego będzie: zarządzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego objętego projektem pn.: „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)", realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2014-2020),  IV Oś Priorytetowa działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski  oraz efektywne oświetlenie.
Zamawiający informuje, że obowiązki Inżyniera realizowane będą przez cały okres realizacji inwestycji wraz z czasem niezbędnym do rozliczenia finansowego projektu. Okres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie tożsamy z terminami wynikającymi z umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej  w Częstochowie obejmuje torowisko tramwajowe wraz siecią trakcyjną od pętli tramwajowej przy ul. Fieldorfa Nila do pętli tramwajowej PKP Raków 
w Częstochowie składające się  z następujących odcinków (zadań inwestycyjnych):
	Odcinek  1 Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną, sterowaniem, okablowaniem linii tramwajowej, przejazdami kołowymi (samochodowymi) i małą architekturą na odcinku od pętli tramwajowej przy ul. Fieldorfa Nila do słupa nr 714 wraz ze słupem, wraz z przebudową pętli zlokalizowanej przy ul. Fieldorfa Nila, wybudowanie nowej podstacji zasilającej odcinek od pętli przy ul. Fieldorfa Nila z możliwością zasilania rezerwowego do ulicy Dekabrystów.

	Odcinek 2 - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną, sterowaniem, okablowaniem linii tramwajowej, przejazdami kołowymi (samochodowymi) i małą architekturą na odcinku od słupa nr 714 do Alei Jana Pawła II, przebudowa pętli tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Kiedrzyńskiej.

	Odcinek  3 - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną, sterowaniem i okablowaniem linii tramwajowej, przejazdami kołowymi (samochodowymi) i małą architekturą na odcinku od Al. Jana Pawła II do Ronda Mickiewicza wraz z Aleją Jana Pawła II oraz siecią i słupami  wraz z przebudową zasilaczy umożliwiających rezerwowe zasilanie odcinków przyległych.

	Odcinek 4 - Przebudowa węzła wjazdowo - wyjazdowego na teren MPK w Częstochowie Sp. z o.o. wraz z przebudową infrastruktury sieciowej i torowej.

	Odcinek  5a – Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w Al. Pokoju od Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej PKP Raków wraz z pętlą.

	Odcinek   6 – Budowa podstacji zasilającej nr 2 znajdującej się na terenie Zajezdni wraz z centrum sterowania.


Zakres prac Inżyniera kontraktu jest tożsamy z zakresem prac Wykonawcy robót projektowo budowlanych na wykonanie inwestycji w systemie "projektuj i buduj" pn.: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)", wyłonionego na podstawie postępowania RZI.26.15.2017r, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi na podstawie prawa zamówień publicznych.
1. Zakres zamówienia.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją powyższych zadań inwestycyjnych w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową i w terminie ustalonym 
w umowie. Szczegółowy zakres dla każdego zadania zawierać będzie dokumentacja projektowa wykonana na etapie realizacji projektu przez Wykonawcę robót budowlanych w systemie projektuj i buduj. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:
1) Umowa na roboty budowlane na wykonanie inwestycji w systemie "projektuj i buduj"  pod nazwą: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)".
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami udzielonymi 
w postępowaniu na wykonanie inwestycji w systemie "projektuj i buduj"  pod nazwą: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)".
3) Posiadane decyzje administracyjne oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4) Umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej               w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie” nr UDA-RPSL.04.05.03-24-03A1/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2014-2020), Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski  oraz efektywne oświetlenie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, umową z Wykonawcą robót budowlanych.
3) Kontrolę przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP i p.poż..
4) Opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót i przedkładanie ich zamawiającemu do akceptacji.
5) Prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych i sprawozdawczości z realizacji Inwestycji, zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych i dotujących.
6) Nadzór nad realizacją robót projektowych i budowlanych zgodnie z zawartą umową.
7) Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.
3. Charakterystyka robót budowlanych obejmuje:
1) Prace demontażowe.
2) Budowę  podbudowy  oraz  ułożenie  nowego  torowiska podsypkowego  lub bezpodsypkowego zgodnie z założeniami projektowymi.
3) Wykonanie fundamentów i posadowienie słupów trakcyjnych.
4) Budowę i modernizację podstacji trakcyjnych wraz z kablami SN.
5) Montaż sieci trakcyjnej oraz innych urządzeń.
6) Przebudowę kablowych linii zasilających i powrotnych.
7) Montaż instalacji sterowania i ogrzewania rozjazdów.
8) Budowę peronów przystankowych.
9) Budowę lub odbudowę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych.
10) Przebudowę stwierdzonych kolizji z infrastrukturą podziemną.
11) Pozostałą część ujętą w dokumentacjach projektowych.
4. Specyfika nadzorowanych Robót.
Nadzór inwestorski sprawowany będzie w szczególności nad niżej wymienionymi robotami:
1) Roboty torowo-drogowe.
2) Roboty trakcyjne.
3) Roboty elektroenergetyczne.
4) Roboty teletechniczne.
5) Roboty sanitarne.
6) Nadzór nad innymi robotami, a w szczególności:
a) Usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.
b) Regulacją studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
c) Wykonaniem studium hałasu.
d) Organizacją ruchu drogowego i tramwajowego na czas realizacji robót (w tym nadzór nad stanem i oznakowaniem objazdów przygotowanych na okres wykonywania robót).
Wymagany personel 
Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań oraz prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia powinien zapewnić wysoko wykwalifikowany Personel opisany w SIWZ.
Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji. 
Biorąc pod uwagę powyższe, Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Umowie.
Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. 
Minimalny, podstawowy skład Zespołu Inżyniera składa się z:
· Kierownik zespołu (Koordynator nadzoru inwestorskiego)
· Inspektora Nadzoru robót drogowych lub kolejowych,
· Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,

· Inspektora Nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem 
w zakresie robót trakcyjnych,
· Inspektora Nadzoru robót instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
· Specjalista ds. kosztorysowania i rozliczeń finansowych
Zamawiający nie zezwala na łączenie w/w funkcji.
Dla osób tych wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.
5. Obowiązki wykonawcy nadzoru i warunki wykonywania usługi.
5.1. Obowiązki ogólne Inżyniera kontraktu:
1. Inżynier będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Inwestycji i jej rozliczenia.
2. Wykonywanie obowiązków i uprawnień Inżyniera zgodnie z niniejszą umową oraz umowami 
o roboty budowlane.
3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.
4. Kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem Projektu, koordynacja działań wszystkich organizacji uczestniczących w Projekcie.
5. Inżynier powinien być obecny na placu budowy w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty, w zakresie odpowiednim dla zapewnienia skutecznego nadzoru, a zwłaszcza przy robotach zanikających.
6. Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z zakresem technicznym, administracyjnym i finansowym związanym z realizacją Inwestycji.
7. Inżynier zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
8. W przypadku niezadawalającego postępu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.
9. Egzekwowanie postanowień umów o roboty budowlane przy współpracy z Zamawiającym.
10. Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć 
w związku z realizacją inwestycji razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów.
11. Prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.
12. Utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, łącznie 
z Zamawiającym  i Instytucjami finansującymi.
13. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów 
z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawców robót budowlanych mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych, itp.
14. Sporządzanie miesięcznych raportów dla Zamawiającego oraz raportów w oparciu o   aktualne wytyczne Instytucji finansujących i Instytucji Zarządzającej RPO WSL (2014-2020).
15. Uczestnictwo w naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Gestorów sieci (zarządców sieci) oraz wzajemna z nimi współpraca, w związku z przedmiotową inwestycją.
16. W przypadku sporów z Wykonawcą robót budowlanych w systemie projektuj i buduj przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu” w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w systemie projektuj i buduj. Każdy Raport dotyczący sporów zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń 
i korespondencji dotyczącej sporu. Do Raportu sporu powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwalają na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeżeli nie będzie wynikało z korespondencji Inżynier będzie zobowiązany do zawarcia w Raporcie swojego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych lub rekomendowanych Zamawiającemu w związku ze sporem rozstrzygnięć.
1.1. Obowiązki Inżyniera na etapie poprzedzającym budowę:
1. Inżynier zapozna się z zakresem przebudowy na podstawie PFU oraz wykonywanej dokumentacji projektowej oraz sprawdzi jej jakość, kompletność i prawidłowość. Dokona również oceny 
i przedstawi Zamawiającemu stanowisko w sprawie przyjętych w projektach rozwiązań technicznych.
2. Inżynier przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z wykonaną dokumentacją projektową.
3. Inżynier w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania projektu budowlanego na poszczególne odcinki robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj” przedłoży zamawiającemu Raport otwarcia dla poszczególnych odcinków zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji inwestycji, dokumentacji projektowej oraz problemów, jakie mogą wystąpić w początkowym okresie realizacji umowy o roboty budowlane zawierające w szczególności następujące informacje :
1) Ogólne stanowisko Inżyniera dotyczące spraw mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. Określenie zagrożeń mających wpływ na realizację umowy o roboty budowlane.
2) Wykaz działań uważanych za niezbędne w realizacji przedmiotu zamówienia do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.
3) Ogólny harmonogram działań: rozpoczęcie, kolejność oraz czas trwania proponowanych działań. Identyfikacja i określenie czasu głównych etapów realizacji przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem czasu pracy Inspektorów na poszczególnych etapach.
4) Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane:
a) Monitorowania postępu robót.
b) Kwalifikowania środków (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót 
i potwierdzenia płatności.
c) Wprowadzania zmian.
d) Rozpatrywanie roszczeń.
e) Procedury powinny zawierać: opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę jaką pełnią te osoby wraz z przypisanymi im uprawnieniami i obowiązkami, propozycję zapisów dokumentujących wykonanie zadań oraz wzory obowiązujących dokumentów.
5) Inżynier opracuje i przedstawi do akceptacji, zaktualizowany schemat organizacyjny zespołu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu.
6) W terminie co najmniej 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych Inżynier przedstawi Zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczęcia i wykonania robót; Inżynier wyznaczy wśród swojego personelu osobę pełniącą funkcję Koordynatora Czynności Nadzoru Budowlanego.
7) Inżynier zobowiąże Wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót stwierdzające przejęcie przez nich obowiązków, a także zaświadczenia o wpisach na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych.
1.1. Obowiązki w zakresie sprawowania nadzoru nad pracami projektowymi i weryfikacja dokumentacji projektowej tj. :
1. Raport Otwarcia:

Musi być opracowany i przekazany zamawiającemu w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy i powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) Przedstawiać opisy stron biorących udział w realizacji Projektu, zatrudniony personel, kluczowe daty realizacji umów na roboty.

2) Przedstawić podstawowe procedury administrowania oraz wytyczne, według których działać będą uczestnicy procesu inwestycyjnego.

3) Sprawozdanie z własnych działań Inżyniera, prace przygotowawcze, rozkład pracy specjalistów w całym okresie trwania umowy, podział zadań, potrzeby w zakresie zatrudniania specjalistów krótkoterminowych.

4) Wyniki przeprowadzonej analizy programu funkcjonalno-użytkowego i wykazu cen.

5) Przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym formy wszystkich raportów i formularzy wymaganych w trakcie realizacji Projektu w szczególności:

a) raporty wynikające z treści opisu przedmiotu zamówienia.
b) formularze protokołów odbiorów częściowych i końcowych,

c) inne dokumenty do użycia w cyklu inwestycyjnym.

6) Niezbędne wg uznania załączniki.

2. Nadzór nad pracami projektowymi będzie odbywa się w odniesieniu do Projektów budowlanych i Projektów wykonawczych, a także wniosków o pozwolenie na budowę 
(ew. zgłoszenia robót, jeśli będzie wcześniej konieczne), 
3. Uzgadnianie szczegółów w opracowywanej dokumentacji projektowej.
4. Bieżąca kontrola postępu wykonywania prac projektowych z zawiadamianiem Zamawiającego o zagrożeniach oraz egzekwowaniem od Projektanta zachowania harmonogramu prac projektowych.
5. Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu przez Inżyniera Koreferatu do dokumentacji projektowej w terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania wymaganych dokumentów opracowanych przez Wykonawcę inwestycji w systemie „projektuj   i buduj” pod nazwą: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)" .
Przedmiotem opracowania jest analiza polegająca  na sprawdzeniu  dokumentacji projektowej w szczególności pod kątem:
1) Zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane.
2) Zgodności z PFU wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami udzielonymi w postępowaniu na wykonanie inwestycji w systemie "projektuj i buduj"  pod nazwą: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)".
3) Zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi.
4) Zgodności z wymaganiami Zamawiającego i ofertą Wykonawcy prac budowlanych.
5) Zaprezentowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych.
6) Uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych.
7) Zgodności z założonym budżetem na zakres projektowy inwestycji.
5. W razie stwierdzenia braków w dokumentacji projektowej, dokładne wskazanie błędnych bądź pominiętych obszarów dokumentacji celem poprawienia i uzupełnienia przez Projektanta.
6. Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. Wyjaśnianie wątpliwości w toku prowadzonych robót projektowych.
8. Nadzór nad pracami Projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych: kontrola prawidłowości nadzoru autorskiego, poprawki dokumentacji projektowej, zatwierdzanie rozwiązań zamiennych i dodatkowych itp..
9. Bieżąca kontrola postępu wykonywania prac projektowych z zawiadamianiem Zamawiającego o zagrożeniach oraz egzekwowaniem od Projektanta zachowania harmonogramu prac projektowych oraz organizacja narad roboczych z projektantami.
10. Przejęcie i weryfikacja Koncepcji projektu technologicznego, Koncepcji architektonicznej celem prawidłowości prowadzenia dalszych prac projektowych.
11. Przejęcie kompletu dokumentacji projektowej od wykonawcy prac projektowych.
1.1. Obowiązki Inżyniera kontraktu na etapie budowy:
1. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, a w szczególności:
1) Inżynier przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.
2) Złożenia przez inspektorów nadzoru oświadczeń o podjęciu obowiązków w terminie do 7 dni od dnia wydania decyzji pozwolenia na budowę (ew. zgłoszenia).
3) Kompletne analizy sytuacji w trakcie realizacji robót budowlanych, analiza ryzyka kontraktu 
w zakresach technicznym, terminowym i finansowym. Propozycje eliminacji zagrożeń wraz 
z uzasadnieniem, projekty korespondencji do Wykonawcy robót i propozycje innych działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego i prawidłowej realizacji projektu. Analiza korespondencji Wykonawcy robót i przedstawianie Zamawiającemu wniosków wraz 
z propozycjami stanowiska Zamawiającego.
4) Wykonywanie czynności opisanych w pkt. 3 także w stosunku do innych uczestników procesu inwestycyjnego (podwykonawcy, dostawcy mediów, urzędy, instytucje nadzorujące itp.).
5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z Wykonawcą robót budowlanych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
6) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez osoby upoważnione do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.
7) Opiniowanie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy ewentualnych 
i koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne.
8) Przekazanie protokolarnie kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami i materiałami (o ile umowa z Inżynierem Kontraktu zostanie zawarta przed rozpoczęciem wykonywania umowy z wykonawcą robót budowlanych).
9) Koordynacja usunięcia środków trwałych będących w posiadaniu Zamawiającego powstałych z demontażu obiektu (zużyte szyny, podkłady, sieć trakcyjna itp.).
10) Kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy  
i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej.
11) Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw wykonawców, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd. przed wbudowaniem materiałów, w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie posiadających certyfikatów.
12) Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, na prośbę Zamawiającego.
13) Zamawiający zobowiązuje Inżyniera do bieżącej kontroli jakości materiałów budowlanych, 
w tym zwłaszcza jakości betonu oraz zobowiązuje do czynnego udziału w badaniach kontrolnych zagęszczenia podłoża. 
14) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
15) Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji inwestycji harmonogramem szczegółowym.
16) Kontrolowanie jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej.
17) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.
18) Przeprowadzanie przez Inżyniera co najmniej raz w tygodniu oraz na wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem – co będzie potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
19) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców.
20) Każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru urbanistycznego i budowlanego 
o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego.
21) Sprawdzanie i dokumentowanie robót podlegających zakryciu lub zanikających (z wykonaniem dokumentacji fotograficznej).
22) Stwierdzanie wykonania przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzanie zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym.
23) Uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach oraz odbiorach instalacji  
i urządzeń.
24) Stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie  niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym (szczegółowa inwentaryzacja).
25) Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, Kierownikami robót i inspektorami nadzoru cyklicznych (min. 1 raz na dwa tygodnie lub w miarę potrzeb) narad koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji dotyczących każdego zagadnienia, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań. Sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia narady.
26) Weryfikacja okresowych raportów postępu robót, wykonanych przez Generalnego Wykonawcę.
27) Wykonanie okresowych raportów z usług Inżyniera.
28) Sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.
29) Gromadzenie i przechowywanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych.
30) Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytkowania.
31) Przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy i przekazanie go  Zamawiającemu.
32) Uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych usterek oraz kontrolowanie usunięcia tych usterek przez wykonawcę.
33) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając 
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawców.
34) Dokonanie analizy zasadności robót dodatkowych i zamiennych, zaproponowanych przez wykonawcę robót wraz z weryfikacją ich wartości, kompleksowe konsultacje w sprawie umów o roboty dodatkowe i zamienne; ocena dopuszczalności ww. zmian w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych; opracowanie projektów aneksów i umów dodatkowych.
35) Ocena i pomoc Zamawiającemu w rozstrzyganiu wszelkich roszczeń lub wątpliwości stosowania kontraktu oraz problemów pojawiających się podczas robót; zapobieganie sporom  i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.
2. Inżynier jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do:
1) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych sprawach związanych z realizacją inwestycji.
2) Kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.
3) Przekazania Wykonawcy robót terenu budowy.
4) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami umowy 
o roboty budowlane, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.
5) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy.
6) Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji inwestycji.
7) Kontroli projektu tymczasowej organizacji ruchu.
8) Zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
9) Uzgadniania w porozumieniu z Zamawiającym warunków na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy.
10) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.
11) Organizacji oraz przewodniczenia cyklicznym naradom dotyczącym robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację inwestycji.
12) Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji inwestycji harmonogramem szczegółowym.
13) Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.
14) Nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót.
15) Egzekwowania od Wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.
16) Zlecania uzgodnionych z  Zamawiającym kontrolnych  badań laboratoryjnych 
i pomiarów do wykonania przez laboratorium zatwierdzone przez Zamawiającego i działające na zlecenie Inżyniera. Koszty tych badań pokrywa Zamawiający.
17) Zatwierdzania w uzgodnieniu z Zamawiającym projektów warsztatowych, montażowych, wykonawczych i technologicznych sporządzanych przez Wykonawcę robót.
18) Weryfikowania „dokumentacji powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót.
19) Dokonywania obmiaru wykonanych robót.
20) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
21) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
22) Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych.
23) Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót.
24) Sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz poświadczania wniosków 
o płatność wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych.
25) Poświadczenia terminu wykonania robót budowlanych w protokole odbioru końcowego. 
26) Poświadczenia i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po ich wykonaniu.
27) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych.
28) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową i stanem faktycznym na terenie budowy.
29) Oceny merytorycznej roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu na piśmie projektów rozstrzygnięć w sprawie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach umożliwiających wykonanie przez Zamawiającego postanowień umowy o roboty budowlane.
30) Sprawdzenia zasadności wszelkich kwot należnych wykonawcy robót budowlanych.
31) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania/wypowiedzenia.
32) Występowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.
33) Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 
i Instytucje finansujące, w tym dokumentów wynikających z procedur związanych z realizacją inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(2014-2020).
34) Sporządzania raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego w celu wypełnienia  wymagań   stawianych  przez  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
(2014-2020).
35) Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Inwestycji.
36) Negocjowania z Wykonawcami robót budowlanych i pisemnego rekomendowania Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem na bieżąco wszystkich robót dodatkowych 
i zamiennych. 
37) Sprawowania nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi.
38) Weryfikacji i przeglądania rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych zawierających zmiany, zatwierdzania robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
39) Rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych.
40) Bieżącego dokumentowania (dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej) postępu prowadzonych prac. W szczególności dotyczy to robót zanikających.
41) Sprawdzania czy roboty budowlane są realizowane przez zgłoszonych podwykonawców. 
W przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez niezgłoszonych podwykonawców niezwłoczne informowanie Zamawiającego. 
42) Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                    w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy.
43) Wyjaśnianie wątpliwości w toku prowadzonych robót.
44) Inżynier zobowiązany jest do oceniania i rozstrzygania w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń, kontrowersji lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobiegania sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.
1.1. Inżynier kontraktu będzie decydować (w porozumieniu z Zamawiającym) o:
1. Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót.
2. Zatwierdzeniu technologii proponowanych przez Wykonawcę robót.
3. Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umowy na roboty budowlane.
1.1.  Inżynier kontraktu będzie wnioskować do Zamawiającego o:
1. Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora (krótkoterminowy ekspert działający na zlecenie Inżyniera).
2. Zlecenie usunięcia wad w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
3. Zlecenie wykonania ewentualnych uzasadnionych robót dodatkowych.
1.1.  Inżynier kontraktu będzie akceptować:
1. Wszystkie projekty związane z realizacją i odbiorem robót budowlanych, program zapewnienia jakości, harmonogram szczegółowy i kosztorysy przedstawiane przez Wykonawcę robót budowlanych.
1.1. Obowiązki Inżyniera kontraktu na etapie zakończenia robót:
1. Inżynier Kontraktu wykona przegląd, ocenę kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczy ją do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
2. Inżynier Kontraktu przeprowadzi inspekcję końcową i sporządzi listy usterek oraz przygotuje inne dokumenty związane z warunkami umowy na roboty budowlane.
3. Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu wystawi Protokół odbioru technicznego, Protokół dopuszczenia do ruchu i Protokół odbioru końcowego.
4. W okresie gwarancji i bezpośrednio po wystawieniu Protokołu odbioru końcowego, do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało:
a) Wyegzekwowanie zakończenia zadań wynikających z dokumentacji projektowej oraz uwag 
z protokołu odbioru końcowego.
b) Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad.
c) Odbiór robót wykonywanych w związku z usuwaniem wad.
d) Wspieranie zamawiającego w negocjacjach z Wykonawcą robót dotychczasowych nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
e) Poświadczanie końcowego wniosku wykonawcy o płatność.
f) Wnioskowanie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
g) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego przez okres trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady zgodnie z umową o roboty budowlane.
1.1. Obowiązki Inżyniera w zakresie finansowym
1. Pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z regułami wdrażania Projektu, tj.: dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem Projektami realizowanymi w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPOWSL), włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów, w tym harmonogramów składania wniosków o płatność, monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapoznać się i realizować wszystkie zapisy umowy 
o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.05.03-24-03A1/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2014-2020) związane z usługą pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji w systemie "projektuj i buduj"  pod nazwą: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)",       w tym w szczególności zapisy dotyczące terminu realizacji projektu, rozliczania  i płatności,  monitorowania i wskaźników projektu oraz zobowiązany jest w imieniu beneficjenta do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Śląskiego (2014-2020) dokumentów i wyjaśnień służących monitorowaniu postępów realizacji projektu.
2. Sporządzanie niezbędnych sprawozdań, raportów (m.in. rzeczowych, finansowych, technicznych) z postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań 
i dokumentów wymaganych przez Instytucję Zarządzającej RPO WSL (2014-2020) oraz instytucje finansujące (banki).
3. Sporządzanie niezbędnych sprawozdań i raportów wymaganych przez zewnętrzną instytucję finansującą w związku z uruchomionym finansowaniem, w szczególności raporty:
a) wstępny,
b) okresowe,
c) końcowy.
4. Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów o roboty budowlane zgodnie 
z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla Projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2014-2020).
5. Kontrolowanie rozliczenia budów.
6. Nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi rzeczowego, finansowego i technicznego postępu robót budowlanych, kosztów i budżetu.
7. Ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z umowami o roboty budowlane.
8. Szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych jako uzupełniające, zamienne i/lub dodatkowe, zaproponowanych przez wykonawców robót budowlanych, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych oraz opiniowanie co do zasadności.
9. Sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji.
10. Pomoc w monitorowaniu wskaźników Projektu.
11. Monitorowanie i wsparcie Zamawiającego w egzekwowaniu od Wykonawcy Robót gwarancji i/lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
12. Ustalanie i wyliczanie, na potrzeby zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych                                  i niekwalifikowanych w ramach poszczególnych umów o roboty budowlane oraz dla całego Projektu.
13. Przygotowanie rozliczenia finansowego, umożliwiającego całkowite rozliczenie Projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2014-2020);
1.1. Obowiązki Inżyniera w zakresie działań promocyjno-informacyjnych.
1. Nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez Wykonawców robót stosownych tablic informacyjnych w miejscu inwestycji oraz stosowania działań promocyjno-informacyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPOWSL).
2. Opracowywanie i opiniowanie materiałów dla Zamawiającego jak np.: informacje dla prasy 
i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia, uczestniczenie 
w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje, a związane z prowadzoną inwestycją.
1.1. Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu:
1. Na każdym etapie realizacji inwestycji objętej projektem pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)" Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką fachową pomoc w związku z realizacją inwestycji w zakresie obowiązków nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonywanie obowiązków wynikających z umowy będzie powierzone osobom wskazanym 
w ofercie Inżyniera. Wskazane osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru będzie Inżynier Kontraktu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień jednemu z inspektorów nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy robót.
3. Inżynier powinien dysponować kadrą rezerwową dla zapewnienia ciągłego świadczenia usług;
1.1. Pozostałe obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie dokumentowania wykonywania zamówienia:
1. Inżynier Kontraktu do 10 dnia każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu pisemny Raport miesięczny za ubiegły miesiąc dla każdego z zadań inwestycyjnych wyszczególniający wykonane prace oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport miesięczny będzie zawierał:
a) Opis postępu robót i powstałych problemów.
b) Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót.
c) Zaangażowanie finansowe.
d) Postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z harmonogramem szczegółowym na każdy miesiąc.
e) Plan robót i planowane zaangażowanie finansowe na kolejny miesiąc.
f) Graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem szczegółowym.
g) Graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów.
h) Fotografie dokumentujące kompleksowo postęp robót na poszczególnych odcinkach wraz 
z ich podziałem (plus wersja elektroniczna zdjęć).
i) Wykaz zmian z podaniem ich wartości.
j) Wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
k) Wykaz rozliczeń z podwykonawcami.
l) Wyniki kontroli finansowej Projektu i związane z projektem wnioski o płatność i rozliczenia płatności w ramach z umowy nr  UDA-RPSL.04.05.03-24-03A1/17-00 z dnia 24.10.2017r. zawartą z Instytucją Zarządzającą RPO WSL na lata 2014-2020.
2. Raport techniczny
Inżynier, jeżeli okaże się to konieczne, przygotuje pisemny Raport techniczny informujący 
o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót, w terminie do dwóch tygodni od ich wystąpienia. Taki raport będzie szczególnie wymagany, kiedy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub kiedy powstałe problemy techniczne mogą wpłynąć na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu przewidywanego  w umowie o dofinansowanie zawartej z IZ RPO WSL na lata 2014-2020.
Raport Techniczny powinien zawierać:
a) Założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa 
w opisywanym zakresie.
b) Zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany.
c) Zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu.
d) Kopie wcześniej zgłoszonych potrzeb zmian rozwiązań projektowych i innych zmian.
e) Kopie kalkulacji kosztów zmian i ich wpływ na cenę umowy o roboty budowlane.
f) Opis przyjętych projektowych założeń i różnice w stosunku do założeń dokumentacji projektowej.
g) Rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian.
3. Raport końcowy .
Po zakończeniu robót, a przed wystawieniem końcowego wniosku o płatność, Inżynier Kontraktu przedłoży zamawiającemu pisemny „Raport Końcowy Inwestycji" zawierający:
a) Wstęp.
· Krótki opis projektu.
· Działania przed rozpoczęciem robót.
b) Dokumentację projektową.
· Założenia projektowe.
· Zmiany projektowe w trakcie realizacji.
c) Organizację i zarządzanie inwestycją.
· Strukturę zarządzania wykonawcy robót.
· Strukturę nadzoru Inwestorskiego - Inżyniera Kontraktu.
a) Wykonawstwo.
· Postęp robót.
· Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót
· Osiągnięta jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi
· Przyczyny wystąpienia wad
· Zgłoszone roszczenia Wykonawcy robót
· Zgłoszone roszczenia Zamawiającego
· Rozstrzygnięcia Inżyniera Kontraktu
e) Sprawy finansowe
· Przyczyny wnioskowanych zmian wynagrodzenia umownego o roboty budowlane
· Analiza płatności
· Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót
· Całkowite rozliczenie płatności w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr  UDA-RPSL.04.05.03-24-03A1/17-00 z dnia 24.10.2017r zawartą z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(2014-2020). 
f) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy o roboty budowlane dotyczące:
· Dokumentacji projektowej
· Warunków umownych
· Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
· Czasu trwania umowy o roboty budowlane
· Rekomendacji Inżyniera Kontraktu co do organizacji i wykonywania inwestycji.
4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przekazywania zamawiającemu raportów z przeglądów robót zrealizowanych w ramach umowy o roboty budowlane, przeprowadzonych na każde wezwanie Zamawiającego.
5. W przypadku sporów w trakcie realizacji projektu pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej 
w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)". Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu” w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór. Każdy Raport zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do Raportu sporu powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwalają na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeżeli nie będzie wynikało z korespondencji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w Raporcie swojego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych lub rekomendowanych Zamawiającemu w związku ze sporem rozstrzygnięć.
1.1. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w związku ze Środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi
1. Przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) ( dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w szczególności następujące dane:
a) Specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR  w zakresie dowodów księgowych;
2. Cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych;
a) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu;
b) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
3. Przekazania Zamawiającemu danych, o których mowa w pkt 2, niezwłocznie, umożliwiając Zamawiającemu rozpoczęcie amortyzacji majątku w ciągu miesiąca od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
4. Przygotowanie protokołów fizycznej likwidacji środków trwałych będących w ewidencji Zamawiającego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)".
1.1. Inżynier kontraktu nie będzie miał prawa do:
1. Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy o roboty budowlane, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Zwolnienia Wykonawców robót budowlanych z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanych umowach o roboty budowlane, a także wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tych umów.
3. Ograniczenia zakresu robót i prac związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)".
4. Przekazania zakresu robót i prac Wykonawcom innym niż ci, którzy zostali wskazani 
w podpisanych umowach o roboty budowlane.
5. Zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających i/lub zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
6. Zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.
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