

Częstochowa, 19 marca 2018 r.

L. Dz. RZI.26. 462.2018  
Sprawa nr: RZI.26.7.2018

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego)  
na zakupu dostawę 12 sztuk fabrycznie nowych  
autobusów niskopodłogowych klasy MAXI (12-  
metrowych) napędzanych silnikiem zasilanym  
olejem napędowym**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą PZP, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na zakup i dostawę 12 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym**, w dniu 16.03.2018 r., wpłynął wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ:

1. **Dotyczy SIWZ rozdz. VI oraz zał 2 do SIWZ- § 2 pkt 1** Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia według następującego harmonogramu:  
5 autobusów do 23.10.2018  
7 autobusów do 09.11.2018

**Uzasadnienie**

Zamawiający przesunął termin składania ofert ograniczając tym samym możliwość wyprodukowania autobusów zgodnie z wyjątkowo już napiętym harmonogramem dostaw. Rozłożenie dostaw na 2 etapy usprawni procedurę odbioru autobusów, a także w kontekście skali zamówień realizowanych w tym roku urealni możliwość terminowego wykonania dostawy. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia na zaproponowany jak wyżej.

**ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie autobusów, będących przedmiotem zamówienia wg następującego harmonogramu:

- 1) **6 autobusów do 15.10.2018 r.**
- 2) **6 autobusów do 09.11.2018 r.**

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy PZP, modyfikuje zał. nr 2 do SIWZ – WZÓR UMOWY § 2 ust 1 o treści: „Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1-3 nastąpi w terminie do 15 października 2018 roku”, nadając mu brzmienie: „Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1-3 nastąpi wg poniższego harmonogramu:

- 1) 6 autobusów do 15.10.2018 r.
- 2) 6 autobusów do 09.11.2018 r.”

Powyższe wyjaśnienie i modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Wobec zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy PZP, **Zamawiający przesuwa wyznaczony termin składania ofert na dzień 04.04.2018 godz. 11:00, a termin otwarcia ofert na dzień 04.04.2018 r. godz. 12:00.**

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

Zastępca Prezesa Zarządu  
  
Robert Madej

PREZES ZARZĄDU  
  
Mariusz Sikora

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
w Częstochowie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa  
NIP: 949-12-99-846 REGON: 151555169  
tel. 34 37 79 100